

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план-график)

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 гг. в МКДОУ Бобровский детский сад «Колосок»

№ ____

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей) необходимо проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в Дорожную карту (план-график) действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ Бобровский детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников второй категории

Цели введения ФГОС ДО:

- повышение социального статуса дошкольного образования;
- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе обязательных требований к условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам освоения;
- сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня дошкольного образования.

ФГОС ДО является основой для:

- разработки основной образовательной программы дошкольного образования в ДОУ;
- разработки системы мониторинга – педагогической диагностики оценки индивидуального развития детей;
- создания и обогащения развивающей предметно-пространственной среды ДОУ;
- объективной оценки соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО;
- формирования содержания обучения педагогов ДОУ, проведения их аттестации;
- оказания консультативной методической помощи родителям в воспитании, развитии, охране жизни, укреплении физического и психического здоровья детей с ОВЗ.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного
стандарта
дошкольного образования (ФГОС)

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Январь 2014	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течение года	Заведующий Педагоги	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	База нормативно-правовых документов
3.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Январь 2014	Заведующий Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
4.	Организация непрерывного повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов	Поэтапно, весь учебный год	заведующий.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	Удостоверения об обучении

	педагогов по внедрению ФГОС				
5.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях района, города по введению ФГОС ДО.	В течение года	Опритова Т.И. заведующий.	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ДО	-
6.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
7.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Январь 2014	Опритова Т.И. заведующий.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
8.	Проведение инструктивно-методических совещаний, консультаций, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС	в течение 2014 года (по плану метод.сопровождения)	Опритова Т.И. заведующий.	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
9.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах	в течение 2014 года (по плану метод.сопровождения)	Заведующий	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений	Протоколы педагогических советов

				ФГОС дошкольного образования	
10.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Май 2014	Опритова Т.И. заведующий.	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы
11.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь 2014	Рабочая группа	Создание ООП ДО	Проект программы
12.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	Сентябрь 2014	Заведующий Педагоги	Наличие ООП ДО	Приказ
13.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Май 2014	Заведующий Педагоги	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
14.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014	Заведующий Педагоги	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
15.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам работы и подготовки к введению ФГОС	в течение учебного года	Опритова Т.И. заведующий.	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы
16.	Формирование взаимодействия по	Сентябрь 2014	Заведующий Завуч школы	Наличие плана работы	План перехода

	обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС			по преемственности	
17.	Мониторинг введения ФГОС ДО	Весь период	Заведующий	Диагностические материалы	План контроля
18.	Организация отчетности по введению ФГОС ДО	Весь период	Опритова Т.И. заведующий. Педагоги	Повышение педагогической компетентности	Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Май 2014	Заведующий		Аналитическая справка
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников	План методической работы
3.	Самообразовательная деятельность по изучению документов по ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
4.	Проектирование образовательного процесса с учетом ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы

5.	Организация посещения педагогических сообществ, методических мероприятий, семинаров района, города по вопросам изучения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
6.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам изучения и введения ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в соответствии с ФГОС	План методической работы
7.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий Педагоги	Ликвидация затруднений	План методической работы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно	Заведующий Педагоги	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Весь период	Заведующий Педагоги	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

	работников ДОУ.				
3.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий Педагоги	Оснащенность библиотеки необходимым и учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий Педагоги	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек и на сайте ДОУ «ФГОС»
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий Педагоги	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек и на сайте ДОУ «ФГОС»
6.	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Педагоги	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
4. Создание организационно-информационно					

го обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	Весь период	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие страничек и на сайте ДОУ «ФГОС»
2.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	Сентябрь 2014	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3.	Информирование общественности (родителей, педагогов) через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации